INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: 000738 - EDUCACIÓN PALLASCA

Pliego: 441 – REGIÓN ANCASH

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resu	men E	jecutivo	3
1.	Eval	uación de cumplimiento de las actividades operativas	5
	1.1	Modificaciones del POI durante el primer semestre	5
	1.2	Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	6
	1.3	Medidas requeridas para el cumplimiento del POI	9
2.	Cond	clusiones	10
3.	Reco	omendaciones	10
4.	Anex	XOS	11

Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0128-2021-GRA-GR, de fecha 14 de mayo de 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Ancash, en la cual está comprendida como Unidad Ejecutora la Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 al I Semestre, se ha elaborado con la finalidad de analizar el cumplimiento y avance del mismo, para la toma de decisiones e identificar los factores positivos y negativos a tener en cuenta para mejorar la gestión de la UGEL Pallasca. En cuanto a su contenido comprende los siguientes aspectos; Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones (Modificaciones del POI durante el primer semestre, Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones y Medidas requeridas para el cumplimiento del POI), Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

Es necesario resaltar que en el proceso de implementación del Plan Operativo Institucional de la UGEL Pallasca se contó con el apoyo del Titular de la Entidad, de los Jefes de Área y de los Servidores de la Sede, quienes asumieron la responsabilidad de identificar sus actividades operativas, programarlas, costearlas, consolidarlas y posteriormente gestionar su ejecución. Dicho trabajo no hubiera podido concretarse sin las orientaciones técnicas emanadas por el CEPLAN, de la Sub Gerencia de Planificación del Gobierno Regional de Ancash y de la Dirección Regional de Educación de Ancash, quienes en todo momento apoyaron la consolidación de estos trabajos desde sus respectivos espacios.

Comprometidos en mejorar la organización a nivel presupuestal y a nivel de Centros de Costos en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales (presupuesto con la que se consolida las actividades de las diferentes Áreas y/o Centros de Costo de la Sede de la UGEL Pallasca) se ha asignado una Cadena Presupuestal y una Meta Presupuestal a cada Área (Centro de Costo), a fin de definir los techos presupuestales a cada uno de ellos.

La emergencia sanitaria por el COVID-19, en la UGEL Pallasca hizo que se implementen nuevos mecanismos y modalidades de trabajo a fin de cumplir con la ejecución de las Actividades Operativas programadas, también se pudo realizar los seguimientos correspondientes, encontrando en todo momento la predisposición de cada Centro de Costo. A esto se suma la cobertura de la información presupuestal (reportes de SIAF, SIAF Web y Consulta amigable del MEF), que permitió realizar los seguimientos correspondientes. Además, la situación en mención permitió que algunos Centros de Costos

UGEL PALLASCA

reorienten sus presupuestos correspondientes para atender los requerimientos de bienes y servicios acorde a las circunstancias presentadas.

El Plan Operativo Institucional 2022 al I Semestre, cuenta con 80 Actividades Operativas, los cuales se articularon a 02 Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI y a 04 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI del PEI 2021 - 2024. Además, en este periodo de evaluación se cerró con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 38'569,911.00.

A nivel de resultados podemos precisar que la UGEL Pallasca, pese a todos los factores negativos presentados, las adversidades de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, entre otros en el I Semestre del año 2022, se logró cumplir con un 99% en la ejecución de las metas físicas programadas ejecutándose a su vez a nivel de devengado un presupuesto total de S/. 20'105,924, el mismo que en términos porcentuales representa el 52.13% de ejecución presupuestal con respecto al PIM para el presente año fiscal.

En el desarrollo del seguimiento una vez más se pudo advertir que tanto presupuestalmente y contablemente en algunos meses las ejecuciones presentan rebajas posteriores que limitan en algunos casos la consistencia del trabajo, para lo cual es necesario que el CEPLAN implemente el ingreso de valores negativos en los seguimientos para poder ingresar las rebajas a fin de garantizar la consistencia de la información del Aplicativo Web CEPLAN con los reportes presupuestales del SIAF, SIAF Web y Consulta Amigable.

Es necesario precisar que la información que se da a conocer en el presente informe son los reportes oficiales del Aplicativo Web CEPLAN, los mismos que fueron consolidados con los seguimientos mensuales (de enero a junio) de las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional 2022 de la UGEL Pallasca (a nivel de metas físicas y financieras).

1. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Para una mejor descripción del presente punto, se ha dividido en los siguientes aspectos; Modificaciones del POI durante el primer semestre, Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones y Medidas requeridas para el cumplimiento del POI. Es necesario precisar que los cuadros han sido tomados del Aplicativo Web Ceplan, una vez concluido los seguimientos correspondientes de los meses de enero a junio del presente año fiscal, los cuales son presentados, detallados y explicados en los siguientes puntos.

1.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre:

La modificación del POI 2022 en el I Semestre se resume en la siguiente tabla:

Tabla 02. Plan Operativo Modificado por centros de costos centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Mo	dificado
CC Coulgo	Centro de Costos	N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION	3	57,718
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	6,000
03.01	AREA DE ADMINISTRACION	30	37,519,668
04.01	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	41	908,386
04.02	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	5	78,139
	TOTAL	80	38,569,911

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla Nº 02, nos muestra que el Plan Operativo Institucional - POI 2022 al I Semestre, presentó modificaciones con respecto al POI 2022 aprobado y consistenciado y al cierre del mismo nos muestra que el Centro de Costo Dirección cuenta con 3 Actividades Operativas y un financiamiento de S/. 57,718.00, el Centro de Costo Oficina de Control Institucional cuenta con 1 Actividad Operativa y un financiamiento de S/. 6,000.00, el Centro de Costo de Administración cuenta con 30 Actividades Operativas y un financiamiento de S/. 37,519,668.00, el Centro de Costo Área de Gestión Pedagógica cuenta con 41 Actividades Operativas y un financiamiento de S/. 908,386.00 y el Centro de Costo Área de Gestión Institucional cuenta con 5 Actividades Operativas y un financiamiento de S/. 78,139.00. En términos totales a nivel institucional se resume a 80 Actividades Operativas con un financiamiento de S/. 38,569,911.00.

1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Las Tablas N° 03, 04, 05 y 06, precisando una vez más que son obtenidos del Aplicativo Web CEPLAN, muestran de manera muy precisa los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

De acuerdo a los lineamientos del CEPLAN las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional se articula a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional a los cuales se les ha asignado presupuestos para su ejecución y que son susceptibles de seguimiento y de evaluación, cuyo resultado nos muestra de manera puntual la siguiente Tabla.

Tabla 03. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI por OEI y AEI del PEI

			N° de AO/	Seguimiento	Ejec	ución física	
Código	Descripción	Prioridad	Inversión 1/	financiero 1S 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	GARANTIZAR LOGROS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES EN LA REGIÓN ÁNCASH	2					
AEI.03.01	DESARROLLO PROFESIONAL DE DIRECTIVO Y DOCENTE FORTALECIDAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	1	49	17,210,665	99 %	7 %	29 %
AEI.03.02	SERVICIO EDUCATIVO CON EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE ÁNCASH	1	9	84,723	100 %	40 %	78 %
OEI.09	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	13					
AEI.09.01	POLÍTICAS PÚBLICAS; PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH	1	1	0	100 %	S.P.	100 %
AEI.09.03	GESTIÓN POR PROCESOS; SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH	1	21	2,810,536	99 %	14 %	36 %
	TOTAL		80	20,105,924			

^{1/} Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla Nº 03, nos muestra que las Actividades Operativas del POI 2022 al I Semestre, están articuladas a 2 Objetivos Estratégicos Institucionales, tales como el OEI.03 Garantizar Logros de Aprendizajes Significativos de Calidad en los Estudiantes en la Región Ancash y el OEI.09 Modernizar la Gestión Institucional.

Desagregando encontramos que el OEI.03, cuenta con la AEI.03.01 y 49 Actividades Operativas, la AEI.03.02 con 09 Actividades Operativas. Estas Actividades Operativas al cierre del I Semestre del 2022 tienen una ejecución física acumulada del 99% y 100% respectivamente. Siguiendo el análisis anterior encontramos que el OEI.09, cuenta con la AEI.09.01 y 1 Actividad Operativa, la AEI.09.03 con 21 Actividades Operativas que al cierre del I Semestre del 2022 presentan una ejecución acumulada del 100% y 99% respectivamente.

Otra modalidad de medición de los avances en ejecución de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas del POI, es agruparlos a nivel de función, tal como nos muestra la siguiente Tabla.

Tabla 04. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

		por rameione	o aci Estado			
		N° de	Seguimiento	Ej	ecución Física	
Código	Descripción	AO/Inversión 1/	financiero 1S 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	79	19,416,543	99 %	11 %	37 %
24	PREVISION SOCIAL	1	689,381	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	80	20,105,924			

^{1/} Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla Nº 04, nos muestra que, del total de 80 Actividades Operativas, 79 Actividades Operativas se encuentran dentro de la función 22 Educación y 1 Actividad Operativa se encuentra dentro de la función 24 Previsión Social. Estas Actividades Operativas al cierre del I Semestre del 2022, obtuvieron un avance físico acumulado del 99% y 100% respectivamente.

^{2/} Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

^{4/} Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

A nivel más desagregado el Aplicativo Web CEPLAN nos muestra el Avance de la ejecución del POI Modificado por cada uno de los Centros de Costos, los mismos que se pueden apreciar en la siguiente Tabla.

Tabla 05. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

		N° de	Seguimiento	Ej	ecución Física	
Código	Centro de Costo	AO/Inversión 1/	Financiero 1S 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION	3	16,880	100 %	25 %	63 %
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	350	100 %	0 %	50 %
03.01	AREA DE ADMINISTRACION	30	19,667,917	100 %	24 %	56 %
04.01	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	41	404,317	98 %	2 %	21 %
04.02	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	5	16,460	97 %	21 %	42 %
	TOTAL	80	20,105,924			

^{1/} Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

costos

La Tabla № 05, nos muestra el Avance de la ejecución del POI Modificado por Centro de Costo al cierre del I Semestre del 2022, en la que nos precisa que el Centro de Costo 01.01 tiene 3 Actividades Operativas con una ejecución presupuestal de S/. 16,880.00 y una ejecución física acumulada del 100%, el Centro de Costo 02.01 tiene 1 Actividad Operativa con una ejecución presupuestal de S/. 350 y una ejecución física acumulada del 100%, el Centro de Costo 03.01 tiene 30 Actividades Operativas con una ejecución presupuestal de S/. 19'667,917.00 y una ejecución física acumulada anual del 100%, el Centro de Costo 04.01 tiene 41 Actividades Operativas con una ejecución presupuestal de S/. 404,317.00 y una ejecución física acumulada del 98% y el Centro de Costo 04.02 tiene 5 Actividades Operativas con una ejecución física acumulada del 97%. El monto total de ejecución financiera en el periodo de evaluación asciende a S/. 20'105,924.00.

A nivel del ámbito jurisdiccional de la UGEL Pallasca, el avance físico y financiero de las Actividades Operativas e Inversiones por provincia nos ilustra la siguiente Tabla.

^{2/} Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro

de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de

Tabla 06. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

		N° de	Seguimiento	Ej	ecución física	
Códig o	Descripción	AO/Inversión 1/	financiero 1S 2/	1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0215	PALLASCA	80	20,105,924	99 %	12 %	37 %
	TOTAL 80		20.105.924			

^{1/} Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

provincia.

La Tabla Nº 06, nos muestra que, al cierre del I Semestre del año 2022, la Provincia de Pallasca que es ámbito jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca cuenta con 80 Actividades Operativas y una ejecución presupuestal del S/. 20'105,924.00. El avance físico desde una perspectiva institucional es del 99%.

1.3. Medidas requeridas para el cumplimiento del POI:

- Los presupuestos de Acciones Centrales asignados a las diferentes Áreas de la Sede de la UGEL, se distribuyeron de manera consensuada en reunión dirigida por el Director de la UGEL con los Jefes de Área y miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la UGEL, dándole prioridad presupuestal (de la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales) al Área de Gestión Pedagógica.
- Los consolidados de los costeos de las actividades operativas a nivel específica y genérica, son considerados para la formulación del presupuesto institucional.
- En la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, se crearon las metas presupuestarias para cada Área (Centro de Costo) de la UGEL Pallasca, a fin de facilitar la ejecución, el control presupuestal y los seguimientos correspondientes.
- Por disposición del Director de la UGEL Pallasca, la primera semana del mes de enero, el Plan Operativo Institucional fue socializado, recomendando su ejecución y cumplimiento por lo que las Actividades Operativas están sujetas a seguimiento y evaluación.
- Los seguimientos correspondientes a las actividades operativas programadas, también facilitaron el cumplimiento de las metas programadas.

^{2/} Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada

^{4/} Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

- Comunicación permanente entre las Áreas y Centros de Costo.
- Comunicación permanente con el Residente del CEPLAN, Sub Gerencia Regional de Planificación del Gobierno Regional de Ancash y la Dirección Regional del Educación de Ancash.
- Los consolidados de los costeos de las actividades operativas a nivel específica y genérica, son considerados para la formulación del presupuesto institucional.

2. Conclusiones:

- La UGEL Pallasca elaboró y consolidó sus Actividades Operativas para el año 2022, dentro de los plazos establecidos por el CEPLAN, logrando su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional.
- Una vez consistenciado el POI 2022 al PIA 2022, en el mes de enero del 2022, se realizó la socialización y difusión a las Áreas de la Sede de la UGEL Pallasca, recomendando su ejecución y cumplimiento por estar sujetos a seguimiento y evaluación.
- Dentro de los plazos establecidos se realizaron los seguimientos correspondientes, lo que facilitó la elaboración del presente Informe de Evaluación e Implementación del POI 2022 al I Semestre.
- Hubo predisposición de la mayoría de los Centros de Costo en gestionar la ejecución de las actividades operativas programadas, a pesar de las diversas limitaciones presentadas.
- La UGEL Pallasca al I Semestre del 2022, cuenta con 80 Actividades Operativas y tienen un avance físico del 93% con una ejecución presupuestal de S/. 20'105,924.00.

3. Recomendaciones:

- A nivel institucional las comunicaciones entre Áreas, Centros de Costo y Servidores deben de ser potenciadas y mejoradas.
- Los Centros de Costos deben solicitar la ejecución de sus Actividades Operativas precisando el Código y la denominación de la Actividad Operativa a fin de facilitar las certificaciones

presupuestales y que estos estén acorde a la programación de las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional.

- Para que el Plan Operativo Institucional POI, tome mayor relevancia e importancia, el Aplicativo Web CEPLAN del POI debe estar articulado directamente al Sistema Informático de Gestión Administrativa - SIGA y al Sistema Informático de Administración Financiera - SIAF.
- El CEPLAN para la etapa de seguimiento debería habilitar el ingreso de montos negativos generados por rebajas presupuestales a fin de evitar inconsistencias en la información presupuestal consolidada.

4. Anexos:

A continuación, se presenta el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional - POI 2022 al I Semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca.

martes, 13 de setiembre de 2022

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año: 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

UE: 000738 - REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA

CC: Todos

✓ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO /									FISIC	0						FINANCIEI	RO		
ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 GARANTIZA	AR LOGROS D	E APRENDIZA.	JES SIGNIFICATI\	OS DE CAL	LIDAD EN	I LOS ES	STUDIA	NTES EN	LA RE	GIÓN Á	ÁNCASH								
AEI.03.01 E	DESARROLLO	PROFESIONAL	DE DIRECTIVO	Y DOCENTI	E FORTA	LECIDAS	S EN BE	NEFICIO	DE LO	S ESTL	JDIANTES DEL	DEPARTAMEN ^T	TO DE ÁNCA	ASH					
AOI00073800001 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y		INSTITUCION		PROG.	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00		-	430,398.00) 411,916.00	428,484.00	384,238.00	442,238.00	542,116.00	2,639,390.00
PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL.	Muy Alta	EDUCATIVA	No Acumulado	EJEC.	56.00	56.00		56.00	56.00	56.00		- 100.00	430,398.00) 411,916.00	428,484.00	384,238.00	442,238.00	542,116.00	2,639,390.00
AOI00073800003 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y	Muy Alta	INSTITUCION	No Acumulado	PROG.	84.00	84.00		84.00	84.00	84.00		- 100.00	1,079,016.00	978,170.00	1,065,172.00	1,081,431.00	1,114,851.00	1,056,876.00	6,375,516.00
PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA.	, 7444	EDUCATIVA		EJEC.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00		-	1,079,016.00	978,170.00	1,065,172.00	1,081,431.00	1,114,851.00	1,056,876.00	6,375,516.00
AOI00073800004 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00		- 100.00	1,034,296.00	936,992.00	1,070,781.00	1,084,879.00	1,156,383.00	1,255,931.00	6,539,262.00
DEL PERSONAL				EJEC.															

DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA.					33.00		33.00			33.00			1,034,296.00	936,992.00 ·	1,070,781.00 ·	 1,084,879.00 ·	1,156,383.00 1	,255,931.00	6,539,262.00
AOI00073800005 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE	M A14-2	INSTITUCION	No Acumulada	PROG.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	-	100.00	69,969.00	67,169.00	68,249.00	68,519.00	68,519.00	59,412.00	401,837.00
APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA.	Muy Alta	EDUCATIVA	No Acumulado	EJEC.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	-	100.00	69,969.00	67,169.00	68,249.00	68,519.00	68,519.00	59,412.00	401,837.00
AOI00073800006 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE		INSTITUCION		PROG.	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	-	400.00	124,583.00	118,393.00	104,579.00	121,082.00	124,028.00	111,318.00	703,983.00
APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA.	Muy Alta	EDUCATIVA	No Acumulado	EJEC.	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	-	100.00	124,583.00	118,393.00	104,579.00	121,082.00	124,028.00	111,318.00	703,983.00
AOI00073800010 - GESTION DEL				PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00
PROGRAMA - GESTION.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00
AOI00073800096 - DESARROLLO DE LA	M Alba	EVENTO	A average de A aveal	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	C D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE.	Muy Alta	DEPORTIVO	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800083 - CONTRATACION					0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	5,520.00	4,889.00	10,734.00	21,143.00
OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	4,889.00	10,734.00	21,143.00
AOI00073800087 - MEJORA EN LA				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		3,718.00	3,718.00	3,718.00	8,349.00	6,856.00	7,016.00	33,375.00
GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	8,349.00	6,856.00	7,016.00	33,375.00
AOI00073800091 - IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORATORIOS ABIERTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	may Actu	EDUCATIVA	. icamado Anad	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800092 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL	Muy Alta	INVFSTIGACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCURSO MI PRIMERA TESIS.	may Atta	MILESTIGACION	, icamatado Andat	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	J., .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800093 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONDICIONES FARA LA				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.																			
AOI00073800095 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800071 -	Muny Alto	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECORRIDO 3K.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800072 - CELEBRACION DE LA		INSTITUCION	A console de Acorel	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMANA DE LA EDUCACION FISICA.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800073 - CAPACITACION				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRIGIDO A DOCENTES EN EDUCACION FISICA ARTE Y CULTURA.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800080 - GESTION DEL				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA - SECUNDARIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800081 - FORMACION EN				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		29,525.00	29,525.00	29,525.00	28,566.00	32,645.00	29,525.00	179,311.00
SERVICIO A DOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA.	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	29,525.00	29,525.00	29,525.00	28,566.00	32,645.00	29,525.00	179,311.00
AOI00073800082 - FORMACION EN				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		25,307.00	25,307.00	25,307.00	23,796.00	25,307.00	25,307.00	150,331.00
SERVICIO A DOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA.	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	25,307.00	25,307.00	25,307.00	23,796.00	25,307.00	25,307.00	150,331.00
AOI00073800064 - IMPLEMENTACION DE		INSTITUCION		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA UNIDAD DE MEDICION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ECEL).	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800066 - EJECUCION DEL TALLER PROYECTOS				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE INNOVACION PEDAGOGICA Y DIRECTIVA AL SERVICIO DE LA MEJORA FORMATIVA.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800067 - EJECUCION DE				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A DOCENTES - ATED.	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	EJEC.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800068 - EJECUCION DEL		NATITE OF STREET		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FESTIVAL INTERREGIONAL DE TEATRO EN EL NIVEL SECUNDARIO.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800069 - EJECUCION DEL	Muy Alta	PADRES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TALLER EN ATENCION																			
OPORTUNA DE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA.				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800070 - EJECUCION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A DOCENTES				PROG.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y DIRECTIVOS DE LA MODALIDAD DE EBE Y EQUIPOS TRANSDISCIPLINARIOS PREVIO DIAGNÓSTICO REGIONAL DE NEE.	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800058 - EJECUCION DEL TALLER DE	M Alba	DOCENTE	Assessed de Asses	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACION DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL CEBE.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800059 - REALIZACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TICS	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRIGIDO A DOCENTES DE EBR EN LOS NIVELES DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA.	may Accu	DOCEME	Acumulado Andar	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800060 - EJECUCION DEL MONITOREO DE LA ESTRATEGIA	Munc Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIONAL DE LA MOVILIZACION POR LOS APRENDIZAJES.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumutado Andat	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.r.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800061 - IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y	M Alac	INSTITUCION	Accomplished Accord	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	c D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL PLAN LECTOR.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800062 - EJECUCION DE LA	11 111	INSTITUCION	A consider de Acouel	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA ONEM.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800063 - SOCIALIZACION TECNICA Y	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
MONITOREO DE PROYECTOS DE INNOVACION FONDEP.	may Acca	EDUCATIVA	Acumulado Andal	EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
AOI00073800052 - EJECUCION DEL	Muv Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCURSO NACIONAL JUEGOS FLORALES.	may Atta	EDUCATIVA	, cumulado Andat	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800053 - EJECUCION DEL TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG. EJEC.	0.00		30.00	0.00	0.00	0.00	<u> </u>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCURSO NACIONAL JUEGOS FLORALES. AOI00073800053 - EJECUCION DEL TALLER DE DESARROLLO DE	Muy Alta Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual No Acumulado	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P. 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_

PROMOTORAS DE PRONOEI.																			
AOI00073800054 - EJECUCION DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO		INSTITUCION	Assessed to Assessed	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00	15,520.00
INTEGRAL POR LOS APRENDIZAJES EN LOS NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00	15,520.00
AOI00073800055 - EJECUCION DEL CONCURSO AMBIENTAL	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUYENDO UN DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA ESCUELA.	,	EDUCATIVA		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800056 - EJECUCION DE LOS JUEGOS NACIONALES	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTIVOS ESCOLARES CATEGORIA O A B Y C.	muy Acca	EDUCATIVA	Acumulado Andal	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.r.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800057 - EJECUCION DEL CONCURSO PREMIO		INSTITUCION		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSE MARIA ARGUEDAS.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800046 - IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE	Advis Alda	DOCENTE	Anumulada Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	c D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION ESTUDIANTIL SOMOS PARES.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800047 - EJECUCION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00
DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00
AOI00073800048 - CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL DIRIGIDO A	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	474.00
LOS INTEGRANTES DE LAS REDES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL.	ŕ			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00		0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	474.00
AOI00073800049 - CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL DIRIGIDO A	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00		0.00			0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECTORES Y DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA.				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800050 -	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DE LA FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y		EDUCATIVA		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TECNOLOGIA EUREKA. AOI00073800051 -					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION DEL CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800021 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO - EBE.	may Acta	TAMILIA	Acumulado Andat	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800024 - DESARROLLO DE LA				PROG.	0.00	0.00	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00		26,297.00	25,723.00	29,371.00	3,212.00	27,791.00	27,769.00	140,163.00
EDUCACION LABORAL Y TECNICA.	Muy Alta	HORAS LECTIVAS	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00	100.00	26,297.00	25,723.00	29,371.00	3,212.00	27,791.00	27,769.00	140,163.00
AOI00073800042 - SUPERVISION A LOS DIRECTORES DE LAS		INSTITUCION		PROG.	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GESTION ESCOLAR.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
AOI00073800043 - SUPERVISION Y		INSTITUCION		PROG.	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	170.00		0.00	175.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00
MONITOREO POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	170.00	100.00	0.00	175.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00
AOI00073800044 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONVIVENCIA		INSTITUCION	Assessed and Assessed	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS.	Muy Alta	EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
AOI00073800045 - GESTION DIRECTIVA Y PEDAGOGICA COMPETITIVA CON PERSPECTIVA		DIRECTOR	Assessed to Assess	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIOEMOCIONAL Y LIDERAZGO PEDAGOGICO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES.	Muy Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRVICIO FD	UCATIVO CON	EQUIPAMIENTO; I	INFRAFSTI	RUCTURA	ү мов	II IARIC) ADFCI			A POR AEI.03.01:	98.5 TUDIANTE				EJECUCIÓN F	INANCIERA PO	R AEI.03.01:	17,210,665.00
AOI00073800007 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE	Muy Alta	INSTITUCION	No Acumulado	PROG.	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	-	100.00	279.00	253.00	253.00	505.00	819.00	899.00	3,008.00
EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INICIAL.		EDUCATIVA		EJEC.	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00		.55.00	279.00	253.00	253.00	505.00	819.00	899.00	3,008.00
AOI00073800008 - MANTENIMIENTO Y	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	-	100.00	1,735.00	1,576.00	7,214.00	5,452.00	6,448.00	6,628.00	29,053.00

OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE				EJEC.															
EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA.					84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00			1,735.00	1,576.00	7,214.00	5,452.00	6,448.00	6,628.00	29,053.00
AOI00073800009 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE		INSTITUCION		PROG.	33.00			33.00	33.00	33.00	-		1,881.00	4,100.00	1,644.00	4,452.00	4,599.00	5,204.00	21,880.00
EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - SECUNDARIA.	muy a(ta EDUCAT	EDUCATIVA	No Acumulado	EJEC.	33.00		33.00	33.00	33.00	33.00	-	100.00	1,881.00	4,100.00	1,644.00	4,452.00	4,599.00	5,204.00	21,880.00
AOI00073800014 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS	Muny Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00
EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL.	muy Atta	Muy Alta ESTUDIANTES A	ACUITUIAUU ATIUAL	EJEC.	0.00	0.00	0.00		1200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	
AOI00073800015 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS		4551011		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00
EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA.	Muy Alta	y Alta ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00
AOI00073800016 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	8,941.00
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA.	may Accu	ESTOBIANTES	Acumatado Andat	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	8,941.00
AOI00073800018 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA.	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
AOI00073800019 -					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - EBE.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800020 - MANTENIMIENTO Y	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.								S.P.							
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOCALLY DE LOS					0 00	n nn	n nn	n nn	n nn	0 00	0 00		0 00	0 00	n nn	n nn	n nn	0 00	0 00

PRIMARIA.

ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - EBE. EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 84,723.00 OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.09.01 POLÍTICAS PÚBLICAS: PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH AOI00073800031 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1 00 2 00 0.00 0.00 ACTUALIZACION DE PROG. LOS INSTRUMENTOS Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual 100.00 DE GESTION EJEC. 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUCIONAL. EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01: 0.00 AEI.09.03 GESTIÓN POR PROCESOS; SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH 90,645.00 67,445.00 72,275.00 77,461.00 69,215.00 312,340.00 689,381.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 PROG. AOI00073800025 OBLIGACIONES Muy Alta PERSONA 100.00 No Acumulado PREVISIONALES. EJEC. 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 90,645.00 67,445.00 72,275.00 77,461.00 69,215.00 312,340.00 689,381.00 AOI00073800027 -660.00 13,340.00 **GESTION DE LOS** 130.00 140.00 70.00 20.00 190.00 110.00 0.00 950.00 6,000.00 5,060.00 790.00 540.00 PROG. **EXPEDIENTES QUE** EXPEDIENTE Muy Alta Acumulado Anual 94.24 INGRESAN AL AREA DE EJEC. GESTION 117.00 134.00 65.00 17.00 184 00 105 00 622.00 0.00 950.00 6 000 00 5,060.00 790 00 540 00 13,340.00 INSTITUCIONAL. AOI00073800028 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 510.00 PROG. ACTUALIZACION DE LA INSTITUCION Muy Alta Acumulado Anual S.P. ESTADISTICA **EDUCATIVA** EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 510.00 EDUCATIVA. AOI00073800029 -0.00 0.00 0.00 S.P. 0.00 0.00 510.00 2,100.00 2,610.00 EJECUCION DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 PROG. PROCESO DE INSTITUCION S.P. Muy Alta Acumulado Anual RACIONALIZACION EN **EDUCATIVA** EJEC. 0.00 0.00 0.00 2,610.00 LAS INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 2,100.00 0.00 EDUCATIVAS. AOI00073800030 -EJECUCION DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROG. SANEAMIENTO FISICO INSTITUCION Muy Alta Acumulado Anual S.P. LEGAL DE PREDIOS DE **EDUCATIVA** EJEC. LAS INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EDUCATIVAS. AOI00073800032 -4.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 350.00 0.00 **EJECUCION DE LOS** PROG. SERVICIOS DE Muy Alta INFORME Acumulado Anual 100.00 EJEC. CONTROL 4.00 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GUBERNAMENTAL. AOI00073800088 PREVENCION, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROG. CONTROL, Muy Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual ______ S.P. DIAGNOSTICO Y EJEC. TRATAMIENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CORONAVIRUS - EBE. AOI00073800089 PREVENCION, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROG. CONTROL, DIAGNOSTICO Y Muy Alta **ACCION** S.P. Acumulado Anual TRATAMIENTO DE EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CORONAVIRUS -INICIAL. AOI00073800090 -PREVENCION, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTROL. PROG DIAGNOSTICO Y Muv Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual S.P. TRATAMIENTO DE EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CORONAVIRUS -

AOI00073800040 - GESTION DE LOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	490.00		305.00		390.00		2,380.00	98.53	0.00	175.00	0.00	16,335.00	10,392.00	1,784.00	28,686.00
EXPEDIENTES QUE INGRESAN AL AREA DE ADMINISTRACION.				EJEC.	483.00		300.00		385.00		2,345.00		0.00	175.00	0.00	16,335.00	10,392.00	1,784.00	28,686.00
AOI00073800041 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL	Muy Alta PLANILLA	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	581,637.00			255,229.00	233,726.00	259,576.00	1,946,733.00
ADMINISTRATIVO DE LA SEDE.				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		581,637.00 2	210,750.00	405,815.00	255,229.00	233,726.00	259,576.00	1,946,733.00
AOI00073800074 - GESTION DE LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN AL AREA DE GESTION PEDAGOGICA.	Muny Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	317.00	362.00		52.00	65.00	110.00	1,091.00	99.36	400.00	0.00	460.00	8,280.00	3,178.00	4,575.00	16,893.00
	muy Acca	EXI EDIENTE	Acumulado Andat	EJEC.	317.00	362.00	182.00	52.00	62.00	109.00	1,084.00	77.50	400.00	0.00	460.00	8,280.00	3,178.00	4,575.00	16,893.00
AOI00073800084 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - TECNICO PRODUCTIVO.	muy Atta	BENETICIANO		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800085 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - SECUNDARIA.	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800086 - FORTALECIMIENTO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	4,762.00	6,336.00	6,336.00	6,336.00	23,770.00
LAS UGEL.	INSTITUCIONAL DE			EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	4,762.00	6,336.00	6,336.00	6,336.00	23,770.00
AOI00073800033 - GESTION DE LOS	GESTION DE LOS	EXPEDIENTE Acum	Acumulado Anual	PROG.	970.00	1,108.00	711.00	593.00	771.00	613.00	4,766.00	100.00	0.00	6,596.00	0.00	1,360.00	2,140.00	560.00	10,656.00
INGRESAN A LA UGEL.				EJEC.	970.00	1108.00	711.00	593.00	771.00	613.00	4,766.00		0.00	6,596.00	0.00	1,360.00	2,140.00	560.00	10,656.00
AOI00073800035 - PARTICIPACION EN EL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	3.00	10.00	100.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	1,084.00	0.00	5,944.00
COMUNAL.	CALENDARIO CIVICO I			EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	3.00	10.00		0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	1,084.00	0.00	5,944.00
AOI00073800036 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS DE PAGO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTAS.	•			EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00073800037 - ACTUALIZACION DE LOS ESTADOS	Muny Alta	Alta ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	0.00 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIEROS DE LA UNIDAD EJECUTORA.	ANCIEROS DE LA			EJEC.	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00073800038 - GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE	38 -	EVDEDIENTE	TE Acumulado Anual	PROG.	19.00			19.00	19.00	19.00	116.00	100.00			12,932.00		19,843.00	12,321.00	71,663.00
BIENES Y SERVICIOS PARA LAS AREAS DE LA SEDE.	Muy Alta	EXPEDIENTE		EJEC.	19.00		21.00				116.00			3,133.00		23,434.00		12,321.00	71,663.00
AOI00073800039 - ACTUALIZACION DE LOS BIENES	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIALES DE				LJEC.															

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:	00.3	F IFCLICIÓN FINANCIFRA POR AFI 09 03:	2 810 536 00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:			

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)

MEDIANA DEL AV% DEL POI 100.00

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 20,105,924.00

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 20,105,924.00

AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 80

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

